

Утвержден
Директор МБОУ: Донская ООШ
Т.В. Соколова
17.01.2022

**План мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функциональному Центру естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на 2022 г. МБОУ: Донская ООШ.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1	Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста» : - разработка приказа о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе школы, о назначении ответственного лица за функционирование и развитие Центра; — разработка и утверждение Положения о деятельности Центра; - разработка и утверждение плана внеурочных мероприятий на 2022-2023 уч.год.	Январь 2022	Директор школы. заместитель директора по УВР
2	Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Февраль 2022	заместитель директора по УВР
3	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра (Согласованный)	Февраль, Март 2022	
4	Создание раздела на школьном сайте	Март, 2022	Учитель информатики
5	Разработка дизайн-проекта «Центра «Точка роста»	Март, 2022	Директор школы. заместитель директора по УВР, учитель биологии
6	Заключение контрактов (договоров) на поставку оборудования	Март, 2022	директор
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - косметический ремонт, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»;	май-июнь, 2022	директор
8	Разработка плана и программ внеурочной деятельности учебно-учебно-воспитательных мероприятий в Центре	Июнь, 2022	заместитель директора по УВР

	«Точка роста»		
9	Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу начального общего, основного общего образования	Июнь-июль, 2022	заместитель директора по УВР
10	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, на официальном сайте школы	постоянно	Учитель информатики
11	Прохождение педагогами курсов повышения квалификации	Апрель-июль, 2022	Директор школы. заместитель директора по УВР
12	Организация участия педагогов в методических мероприятиях, вебинарах, семинарах	постоянно	заместитель директора по УВР
13	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	заместитель директора по УВР
14	Подготовка к фотомониторингу и контролю МО и ПО Ростовской области соответствии площадки Центра «Точка роста»	Июль, август	Директор школы. заместитель директора по УВР
15	Открытие начало работы Центра в	01.09.2022	Директор школы
16	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Сентябрь 2022	Директор школы. заместитель директора по УВР
17	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	ежемесячно	заместитель директора по УВР